

Planning travaux. aigle noir 5 et 7.

Je suis signé Maxime Piron.

administrateur de la SRE Maxime Piron

Planifie les travaux de mise en

conformité des installations s'is

Rue de l'aigle noir 5 et 2

6000 Charleroi durant les mois

de septembre - octobre 2024.

Suivant Analyses de risque

et le choc test.

